ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Октябрьского района»  за отчетный период 6 мес. 2020 г.

	№ п/п
	Номер и наименование

<4>
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Факти-ческая дата начала
реали-зации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района»
	
	
	X
	X
	-
	-
	-
	-

	2
	Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных до​рог общего пользова​ния местного значения
	Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е.
	Улучшение технического состояния автомобильных дорог
	01.01.2020
	31.12.2020
	98402,8
	98204,3
	35 027,8
	-

	3
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.  Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ 
	Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е.
	Платежные 
поручения
	01.01.2020
	31.12.2020
	X
	X
	X
	-

	4
	Основное мероприятие 1.2. Разработка сметной документации на ремонт авто​мобильных дорог общего пользования местного значения
	Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е.
	Увеличение протяженности автомобильных дорог обеспеченных проектно-сметной документацией на ремонт
	01.01.2020
	31.12.2020
	X
	X
	X
	-

	5
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ
	Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е.
	Платежные 
поручения
	01.01.2020
	31.12.2020
	X
	X
	X
	

	6
	Основное мероприятие 1.3. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт авто​мобильных дорог общего пользования местного значения.
	Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е.
	Увеличение протяженности автомобильных дорог обеспеченных проектно-сметной документацией на капитальный ремонт
	01.01.2020
	31.12.2020
	X
	X
	X
	

	6

	Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ
	Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е.
	Платежные 
поручения
	X
	X
	X
	X
	X
	-

	7
	Основное мероприятие 1.4. Капитальный ремонт автодороги по ул. Победы Революции в х. Ильичевка Алексеевского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области.


	Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е.
	уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципально-го значения, 

не отвечающих нормативным тре-бованиям, в общей протяженности ав-томобильных дорог общего пользования регионального зна-чения
	01.01.2020
	31.12.2020
	33 309,7

	33 309,7
	0,0
	-

	8
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ
	Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е.
	Платежные 
поручения
	01.01.2020
	31.12.2020
	X
	X
	X
	-

	9
	Основное мероприятие 1.5. Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) авто​мобильных дорог общего пользования местного значения.
	Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е.
	Увеличение протяженности автомобильных дорог обеспеченных проектно-сметной документацией на строительство (реконструкцию)
	01.01.2020
	31.12.2020
	X
	X
	X
	-

	10
	Контрольное событие муниципальной программы 1.5. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ
	Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е.
	Платежные 
поручения
	01.01.2020
	31.12.2020
	X
	X
	X
	-

	
	Мероприятие 1.6.1 Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения "г. Новошахтинск-х.Новопавловка-х. Калиновка"
	Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е. Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С.
	уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципально-го значения, 

не отвечающих нормативным тре-бованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального зна-чения
	01.01.2020
	31.12.2020
	X
	X
	X
	

	11
	Контрольное событие муниципальной программы 1.6. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ
	Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е.
	Платежные 
поручения
	01.01.2020
	31.12.2020
	X
	X
	X
	

	
	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района»
	
	
	01.01.2020
	31.12.2020
	X
	X
	X
	

	
	Основное мероприятие 2.1. Осна-щение средствами фото- и ви-деофиксации на автомобильных дорогах местного значения.
	Начальник отдела строительства, ремон-та, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служ-ба «Заказчика» Остриков Р.Е.
	Привлечение води-телей к админи-стративной ответ-ственности за нарушение ПДД, таких как превы-шение скоростного режима, выезд на встречную полосу, игнорирование дорожных знаков и пешеходов, а также предотвращения повторных нару-шений
	01.01.2020
	31.12.2020
	X
	X
	X
	

	
	Контрольное событие муници-пальной программы 2.1. Установ-ка камер фото-и видеофиксации
	Начальник отдела строительства, ремон-та, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служ-ба «Заказчика» Остриков Р.Е.
	Снижение уровня нарушений ПДД
	01.01.2020
	31.12.2020
	X
	X
	X
	

	
	Основное мероприятие 2.2. Изго-товление информационно - пропагандистского материала для обеспечения безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района.
	Начальник отдела строительства, ремон-та, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служ-ба «Заказчика» Остриков Р.Е.
	Повышение уровня просвещенности населения  в части безопасности до-рожного движения на территории Ок-тябрьского района
	01.01.2020
	31.12.2020
	X
	X
	X
	

	
	Контрольное событие муници-пальной программы 2.2. Изготов-ление и распространение инфор-мационных листовок
	Начальник отдела строительства, ремон-та, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служ-ба «Заказчика» Остриков Р.Е.
	Не менее 500 ли-стовок
	01.01.2020
	31.12.2020
	X
	X
	X
	

	
	Основное мероприятие 2.3. Оборудова​ние пешеходных переходов светодиод​ными знаками
	Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е.
	снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий


	01.01.2020
	31.12.2020
	X
	X
	X
	

	
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ 
	Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е.
	Акты выполненных работ
	01.01.2020
	31.12.2020
	X
	X
	X
	

	
	Основное мероприятие 2.4. Оборудова​ние пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений светоотражающими макетами пешеходов
	Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е.
	повышение качества и надежности предоставления услуг населению по теплоснабжению
	01.01.2020
	31.12.2020
	X
	X
	X
	

	
	Контрольное событие муниципальной программы 2.4. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ 
	Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е.
	Оборудование макетами 2 пешеходных переходов
	01.01.2020
	31.12.2020
	X
	X
	X
	

	
	Основное мероприятие 2.5. Проведение мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения
	Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е.
	Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения
	01.01.2020
	31.12.2020
	X
	X
	X
	

	
	Контрольное событие муниципальной программы 2.5. Проведение семинаров и круглых столов
	Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е.
	Организация не менее 4 мерприятий
	01.01.2020
	31.12.2020
	X
	X
	X
	

	
	Подпрограмма 3 «Развитие транспортного комплекса и внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте»
	
	
	01.01.2020
	31.12.2020
	X
	X
	X
	

	
	Основное мероприятие 3.1. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении пере​возок пассажиров, перевозок специаль​ных, опасных, круп​ногабаритных и тя​желовесных грузов, дорожной техники
	Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е.
	Повышение эффективности контроля и координации деятельности транспортных предприятий
	01.01.2020
	31.12.2020
	X
	X
	X
	

	
	Контрольное событие муниципальной программы 3.1. Обеспечение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств
	Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е.
	Обеспечение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств
	01.01.2020
	31.12.2020
	X
	X
	X
	

	
	Основное мероприятие 3.2. Приобретение новых единиц подвижного состава используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров
	Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е.
	Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления услуг пассажирских перевозок
	01.01.2020
	31.12.2020
	X
	X
	X
	

	
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2. Закупка транспортных средств
	Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е.
	Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления услуг пассажирских перевозок
	01.01.2020
	31.12.2020
	X
	X
	X
	

	
	Основное мероприятие 3.3. Мониторинг удовлетворенности населения качеством предоставления услуг пассажирских перевозок
	Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е.
	Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления услуг пассажирских перевозок
	01.01.2020
	31.12.2020
	X
	X
	X
	

	
	Контрольное событие муниципальной программы 3.3. Комиссионный осмотр транспортных средвств
	Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е.
	Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления услуг пассажирских перевозок
	01.01.2020
	31.12.2020
	X
	X
	X
	

	
	Основное мероприятие 3.4.  Мониторинг потребности в организации новых межмуниципальных и внутрирайонных маршрутов
	Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е.
	Своевременное выявление потребности у населения в организации новых межмуниципальных и внутрирайонных маршрутов
	01.01.2020
	31.12.2020
	X
	X
	X
	

	
	Контрольное событие муниципальной программы 3.4. Осуществление мониторинга, проведение расчета рентабельности
	Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е.
	Организация новых маршрутов
	01.01.2020
	31.12.2020
	X
	X
	X
	

	
	Основное мероприятие 3.5. Организация и формирование новых, постоянно действующих, межмуниципальных и внутрирайонных маршрутов 
	Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е.
	Увеличение уровня пассажирооборота на транспортных перевозках
	
	
	X
	X
	X
	

	
	Контрольное событие муниципальной программы 3.5. Формирование новых маршрутов на основании выявленной потребности
	Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С., Начальник МУ Служба «Заказчика» Остриков Р.Е.
	Организация новых маршрутов
	01.01.2020
	31.12.2020
	X
	X
	X
	

	
	Итого по муниципальной
программе
	X
	X
	X
	X
	131712,5
	131514,0
	35 027,8
	-

	
	
	Отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского райо-на
	X
	X
	X
	51212,5
	51 014,0
	31 864,3
	-

	
	
	Муниципальное учреждение Служба «Заказчика»
	X
	X
	X
	80500,0
	80500,0
	3 163,5
	-


